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Syfte1
Det här dokumentet är framtaget för att vara en guide vid 
anläggning av Blågröngrå system (BGG-system). Denna 
skrift bör läsas ihop med handoken Levande gaturum – en 
handbok för Blågröngrå system, då dessa kompletterar 
varandra.

Bakgrunden till denna utförandebeskrivning bygger 
på mångåriga fältförsök och forskning inom området 
VA-hantering och vegetation för att få en mer hållbar 
dagvattenhantering för främst urban miljö. Skriften 
Växtbäddar i Stockholms stad - en handbok 2017 
tillsammans med två forsknings med två forskningsstudier 
(2015 och 2017) i Vinnova-projektet Klimatsäkrade 
Systemlösningar för Urbana ytor med tester på öppna 
förstärkningslager gjorde att utvecklingen av BGG-
system tog fart i Sverige. Handboken du nu ska komma 
att läsa är den senaste produkten av en utveckling och 
kunskapssammanställning inom detta ämnesområde. 

Varje BGG-projekt har speciella förutsättningar och krav. 
Utförandebeskrivningen illustrerar en generell process 
och det kan därför krävas avsteg eller ändringar vid 
anläggning för att anpassas till ett specifikt projekt. Detta 
är ett exempel på en process och vissa moment går att 
göra i annan ordning. I första hand är det alltid ritningar 
och andra projektspecifika dokument som ska efterföljas. 

Just nu sker mycket inom området vilket kan komma 
att påverka utformningen av BGG-system varför 
utförandebeskrivningen kommer att uppdateras allt 
eftersom kunskap och regelverk utvecklas. Till exempel 
kommer snart AMA -Anläggning 20 vilket kommer påverka 
hänvisning till koder och texter. Se hemsidan 
www.bluegreengrey/edges.se för senaste version.
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Begrepp och definitioner2
Adsorption innebär att ett ämne 
löst i en vätska fastnar eller finns 
i anrikad form på ytan av ett fast 
material.

Avbrott syftar här på en 
avskiljande underbyggnad eller 
undergrund som delar upp stråk 
av öppet förstärkningslager i 
mindre enheter. Ett avbrott kan 
utformas som en vall.

Avjämningslager är ett lager 
av fin makadam som packas in i 
öppet förstärkningslager för att 
skapa en jämn yta. Exempelvis 
makadam 8/11 mm.

Bergkross är material 
av krossat berg som är 
vanligt förekommande vid 
anläggningsarbete.

BGG-system står för Blågröngrå 
system. Ett samlingsnamn för 
alla typer av konstruktioner 
som samutnyttjar volym för 
dagvattenhantering, växtbäddar 
och hårdgjorda ytor. 

Biokol är ett poröst, kolbaserat 
material som blandas in i 
substrat för att förbättra dess 
egenskaper som rening, lagring 
av vatten och näring. Biokol 
kan näringsberikas vilket ger en 
näringsdepå i växtsubstratet för 
både växter och markliv.

Brunnar I denna handbok 
kommer flera typer av brunnar 
att beskrivas, se exempel i nästa 
spalt:

- Dagvattenbrunn är den 
komponent som är avsedd 

att samla upp dagvatten från 
hårdgjorda ytor. 

- Luftbrunn är den komponent 
som bistår med gasutbyte 
mellan växtbädd under 
hårdgjorda ytor och atmosfären. 
En luftbrunn är oftast ca 1m 
djup och ansluts direkt mot det 
öppna förstärkningslagret.

- Luftdagvattenbrunn  är en 
form av luftbrunn dit man även 
leder dagvatten. Denna brunn 
kopplas till exempelvis en 
spridarledning.

- Styrningsbrunn är den 
komponent som styr och 
reglerar dagvattenflödet inom 
BGG-system. Den fungerar även 
som bräddningsbrunn och bistår 
med gasutbyte.  

Bräddning är när dagvatten 
svämmar över från en fylld 
anläggning till en brunn eller 
ledning. 

Bärlager är den del av 
överbyggnaden som är mellan 
förstärkningslagret och slitlagret.

Cykelfartsgata är en gata där 
motorfordon och cyklister 
samsas om utrymmet, på 
cyklistens villkor.

Dagvatten är ytligt avrinnande 
nederbörd och smältvatten.

Dimensionerande regn är 
det regn som används för att 
dimensionera anläggningar 
avseende flöde, rening och 
fördröjningsvolym enligt Svenskt 
Vatten P110. 

Dränerande överbyggnad 
är en överbyggnad med 
hög infiltrations- och 
perkolationskapacitet. Läs mer i 
avsnitt 6.3.2.

Enhet syftar här på stråk av 
öppet förstärkningslager mellan 
två avbrott.

Extremregn syftar här 
på regn som är större än 
dimensionerande regn eller 
större än VA-systemet kan 
hantera

Finmaterial syftar här på 
bergkross i fraktioner mindre 
än 2 mm. 

Flexzon kallas det området i 
gaturummet som växelvis utgörs 
av t.ex. parkeringsfickor och 
vegetationsytor. Den anläggs 
ofta mellan körbana och GC-yta.

Fraktioner skrivs i handboken 
utan enhet, men avser ett 
storleksintervall i mm. 

Fördröjningszon är ett litet 
dagvattenmagasin ovanpå en 
regnbäddsyta. 

Geomembran är en duk som 
hindrar vatten från att tränga in 
eller ut ur en konstruktion. Det 
kan utgöras av olika material 
såsom gummi eller bentonitlera.

Geotextil är en 
materialavskiljande duk som 
förhindrar att små partiklar 
migrerar.

GIS (geografiskt 
informationssystem) är 
datorbaserade system för 
insamling och behandling av 
geografisk data. 

Hydraulisk konduktivitet är ett 
mått på genomsläppligheten i 
ett substrat. 

Infiltration är vattnets rörelse 
genom markytan.

Inlopp syftar här på alla typer av 
komponenter som leder vatten 
in i regnbädden.

Komponent syftar här på 
element eller beståndsdel som 
ingår i konstruktioner, t.ex. 
brunnar, geotextil och inlopp.

Kornstorleksfördelning är 
den procentuella fördelningen 
av mineralpartiklars storlek 
i en jord eller bergkross. 
Redovisas ofta i tabell eller 
kornfördelningskurva, även 
kallad siktkurva.

Makadam är krossat 
bergmaterial och syftar här 
på fraktioner mellan 2 och 
90 mm. Förekommer i olika 
fraktionsspann, t.ex. 2/4, 8/16, 
16/32, 16/90 och 32/90. 

Mindre regn syftar på 1-2 
årsregn som ofta används vid 
dimensionering av rening

Perkolation är vattens rörelse i 
substrat. 

Regnbädd är en nedsänkt 
vegetationsyta med 
fördröjningszon för 
omhändertagande av dagvatten. 
Läs mer i avsnitt 6.3.4.

Rotzon syftar här på den volym 
där rötter förväntas växa. 

Samkross är krossat 
bergmaterial i fraktioner mellan 
0 och 200 mm.

Stadsvatten är ett 
samlingsnamn för vatten som 
genereras i en stad och som 
kan återanvändas/nyttjas. T.ex 
dränerings-, tak- och dagvatten 
samt vissa typer av  gråvatten. 

Slitlager är det översta lagret 
i en överbyggnad, som utsätts 
för trafik. Ofta ingår sättlager i 
benämningen slitlager.

Stenmjöl är krossat bergmaterial 
i fraktioner från 0 till 8 mm. 

Stråk syftar här på långa, 
sammanhängande partier av 
öppet förstärkningslager.

Terrass är den yta på 
underbyggnad eller undergrund 
på vilken överbyggnad för 
vegetationsytor och hårdgjorda 
ytor anläggs. 

Träd i hårdgjord yta syftar 
här på en konstruktion för 
trädplantering med hårdgöring 
ovan växtbädden. Läs mer i 
avsnitt 6.3.3. 

Täcklager är ett ytligt 
makadamlager för att minska 
avdunstning, erosion och 
ogräsuppslag. 

Underbyggnad är den del av 
markanläggning som ligger 
mellan undergrund och terrass.

Undergrund är orörd del av 
marken under terrass och 
underbyggnad.

Vegetationsyta syftar här på 
en vegetationsyta anlagd på 
öppet förstärkningslager där 
tillrinnande dagvatten ej leds 
till ytan ovanifrån (vilket det 
gör i en regnbädd). Istället leds 
dagvattnet via en brunn till det 
öppna förstärkningslagret där 
vegetationen kan tillgodogöra 
sig vattnet. Läs mer i avsnitt 
6.3.6.

Växtbädd syftar här på den 
volym där rötter förväntas växa. 
Se rotzon.

Växtjord syftar här på A- och 
B-jord enligt AMA anläggning 
20, eller en befintlig jord.

Växtsubstrat syftar här på 
framställda bergkross- eller 
sandbaserade substrat med 
syfte att uppnå specifika 
fysikaliska krav, t.ex. 
genomsläpplighet. 

Överbyggnad är den del 
av markanläggningen som 
påförs terrassen. Avser hela 
konstruktionen för t.ex. en 
hårdgjord yta eller växtbädd. 

Öppet förstärkningslager 
är ett förstärkningslager 
bestående av makadam. Även 
kallat luftigt eller dränerande 
förstärkningslager. 
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Här beskrivs hur processen påbörjas genom 
grundläggning av öppet förstärkningslager. Byggnationen 
av BGG-system kan utföras i en eller två etapper. Med 
två etapper avses att i ett första skede färdigställs en 
byggata som används vid anläggandet av byggnads- och 
kvartersmark. Utförandet av grundläggningen med 
öppet förstärkningslager görs likadant oavsett om BGG-
systemet byggs i en eller två etapper. Däremot skiljer sig 
färdigställandet av öppet förstärkningslager beroende på 
om det görs i en etapp (se kapitel 4) eller i två etapper (se 
kapitel 5).

I turkos rutor ges förslag på AMA-koder enligt AMA-
Anläggning 17. Då många moment är nya föreslås 
flera koder med 9- och Z-tillägg. Snart kommer AMA-
Anläggning 20 ut och då kommer dokumentet att 
uppdateras. I AMA-Anläggning 20 finns koder för 
dränerande (öppet) förstärkningslager.

Vid anläggning i exploateringsområden är det vanligt 
att processen utförs i två skeden. I skede ett utförs 
grundläggning av systemets underjordiska delar 
och arbetet i skede ett avslutas därefter av byggata 
som används under uppförande av byggnader och 
kvartersmark. När husen är färdigbyggda startar skede 
två i anläggandet av BGG systemet. Då öppnas grunda 
schakt upp där vegetationsytor ska anläggas och systemet 
färdigställs. Om processen utförs i ett enda skede, t.ex 
vid anläggning i befintlig gatumiljö, anläggs ingen byggata 
utan färdigställandet sker direkt efter grundläggningen. 
Illustrationerna i den här beskrivningen visar anläggning 
i exploateringsområde för systemet med generellt högre 
krav. Principen är dock densamma om anläggning utförs i 
befintlig miljö eller med generellt högre krav. Figur 1. Illustrerar terrassytor för kvartersmark och 

gaturum efter VA-ledningssystem lagts och kringfyllts.

Grundläggning av BGG-system3
Redovisa nyckelskeden enligt checklista löpande under 
byggprocessen med hjälp av fotodokumentation. All 
personal som deltar i anläggning av BGG-system ska ha 
fått utbildning om systemet innan arbetet påbörjas. För 
exempel på egenkontroll se s.37, sist i denna bilaga.

Schakt utförs för det kommande BGG-systemet och 
eventuella VA-ledningar med flera under mark. Utförande 
av detta beskrivs inte i det här dokumentet. Efter att 
eventuella VA- eller övriga ledningar har anlagts formas 
en ny terrass för överbyggnaden för BGG-systemet och 
övriga ytor med mera. Terrassen hamnar ofta på 1,0-1,5 
m djup och ska ges fall som följer den framtida markytans. 
Djupare terrassbotten krävs ofta vid brunnar. Det är av 
yttersta vikt att terrassen blir stabil, framtida sättningar 
härrör ofta till undermåligt packad och instabil terrass.

• Schakt: CBB.112 alt. CBB.113

• Egenkontroll: YCQ.1112
• Utbildning av personal: BZ

3.1 Dokumentation och kontroll 3.2 Schakt och formande av terrass

1

2

3

4

5

Färdig kvartersnivå

Terrass gångyta (-0,5m)

Terrass BGG-system (-1,0  till 1,5m)

Terrass körfält (-0,8m)

Stamledning för dagvatten
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Styrningsbrunn sedd från ovan.
1. Bräddningsrör
2. Sandfång
3. Flödesregulator med skyddsbur
4. Perforering för perkolation
5. Spridnings- tömnings- takvattenledningar
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Styrningsbrunnar som reglerar flödet i BGG-systemet 
placeras ut och ansluts till dagvattennätet. Är 
styrningsbrunnen försedd med perforerade sidor ska 
kringfyllande öppet förstärkningslager och vattengången i 
utgående ledning nivåjusteras så att önskat flöde erhålls. 
Om styrningsbrunnen är perkolerande (perforerade 
sidor) behöver krinfyllnaden runt brunnen, där 
hålbilden finns, vara av makadam t.ex. 16/32 för att 
säkerställa att dagvattnet kan perkolera in och ut i öppet 
förstärkningslager och brunn. Om styrningsbrunnen inte 
är perkolerande kan kringfyllnad ske med traditionella 
material. Det samma gäller ovan och under hålbilden om 
styrningsbrunnen är perkolerande. Denna ska i så fall vara 
omgärdad av geotextil för att förhindra materialvandring 
som kan orsaka sättningar.  

• Bädd för VA-komponenter: CEC.2111
• Styrningsbrunn: PDY.9
• Kringfyllning: CEC.349

1

2

Styrningsbrunn

Rensbrunn för takvatten från kvartersmark

3.3 Styrningsbrunnar

Grundläggning av BGG-system

Foto. Styrningsbrunn i mitten av fotot, rensbrunn till höger.

• Bädd för VA-komponenter: CEC.2111
• Rensbrunn: PDB.32
• Kringfyllning: CEC.3111

Placera och anslut rensbrunnar enligt ritning.
3.4 Rensbrunnar för takvatten

Figur 2. Styrnings- och rensbrunnar anläggs och ansluts.
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Figur 3. Om terrassens egenskaper behöver förändras placeras ett lager 
med önskade egenskaper ut. 

1

2

2

Materiallager för ändring av terrassens 
egenskaper

Styrningsbrunn

Tätning av schakt med geomembran med ett skyddande 
lager av bergkross 0/16 ovanpå i botten.
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Undersök terrassen och anpassa åtgärder efter 
beskaffenhet så att önskad infiltration uppnås. Det kan 
t.ex handla om att göra en höggenomsläpplig terrass mer 
tät. Exempel på situationer där terrassen bör tätas är 
följande:
• När målet är att erhålla en trög perkolation eller 

fördröjning där terrassen består av materialtyp 11 
& 12 ur Tabell DC/2 AMA-Anläggning. Terrassen 
avjämnas med ett 100 mm tjockt lager. Material 
anpassas efter geotekniska förutsättningar och behov. 
 

• Terrassens fall ska följa den framtida markytans fall. 

• Om terrassmaterialet i schaktets slänter är 
erosionsbenäget kan det skyddas med geotextil 
bruksklass N3. 

• Om ingen hårdgjord yta ska anläggas ovan öppet 
förstärkningslager kan terrassen luckras till 
minst 200 mm djup med grävmaskin för att öka 
genomsläppligheten på terrassen. 

Schaktets botten och/eller slänter ska eventuellt tätas 
med geomembran, t.ex. gummiduk (LDPE/EPDM) 
eller bentonitmatta. Detta skyddar grundvatten eller 
husgrunder från oönskade flöden och föroreningar. 
Geomembran rullas ut så att den täcker anvisade ytor. 
Skarvar och genomföringar tätas enligt tillverkarens 
föreskrifter. När geomembran är utlagd skyddas den med 
t.ex ett lager bergkross 0/16. Närmast VA-komponenter 
med stort flöde, t.ex. brunnar, spridningsledningar 
och dagvattentunnlar, täcks bergkrossen av geotextil 
bruksklass N3 för att minimera risker för erosion. 

• Tätning och avjämning: CEE.31 eller CEC.39
• Geotextil: DBB.3133
• Luckring: DCL.149

• Geomembran och skyddslager: DBB.52
• Tätning av genomföringar: ZBC
• Geotextil: DBB.3133

3.6 Terrass 3.7 Tätning av schaktet (extra)

Grundläggning av BGG-system

Placera och anslut luftdagvattenbrunnar enligt ritning. 
Deras perforerade sidor ska vara på samma höjd som det 
öppna förstärkningslagret. I figur 3 nedan på illustrerat 
BGG-system ingår ej luftdagvattenbrunn.

3.5 Luftdagvattenbrunnar

• Bädd för VA-komponenter: CEC.2119 
• Dagvatten- och luftbrunn: PDY.6
• Kringfyllning: CEC.349



Figur 4. Illustrerar lager 1 av öppet förstärkningslager och uppbyggnad 
av avbrott i form av en vall av samkross. 

Tätning av terrass med geomembran med 
lager 1 av öppet förstärkningslager
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1

2

Lager 1, Öppet förstärkningslager

Avbrott

Öppet förstärkningslager läggs ut i flera lager med max 
300 mm tjocklek. Varje lager packas genom minst 8 
överfarter med vibroplatta över 400 kg innan nästa läggs 
ut. Första lagret utgörs av t.ex makadam 32/63. Anläggs 
grundare system, <0,8m (med hög trafikbelastning), 
rekommenderas 2/90 eller 16/90. Detta lager utesluts om 
det är systemnivå generellt lägre krav.
Där ledningar ska anläggas anpassas nivåer efter dessas 
höjd. Kring brunnar används föreskriven kringfyllnad. 
Om öppet förstärkningslager önskas utföras med 90/150 
krosskärv, se Växtbäddar i Stockholms stad- en handbok 
2017 för utförande.

Avbrotten byggs antingen upp av t.ex bergkross 0/32, 
0/90 som täcks med geotextil. Avbrotten kan också skapas 
med geosyntet eller dubbla lager geotextil som anläggs 
vertikalt i det öppna förstärkningslagret. Man kan även 
skapa avbrott genom att inte schakta bort befintlig terrass 
där avbrott önskas.

• Avbrott i öppet förstärkningslager: DCB.219 
• Geotextil, N3: DBB.3133
• Geomembran: DBB.5

• Öppet förstärkningslager: DCB.219 alt. DCB.213

1

3.8 Avbrott 3.9 Öppet förstärkningslager (lager 1)

Grundläggning av BGG-system

1

2
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Om dagvattentunnlar används istället för spridnings- 
eller tömningsledning för att uppnå extra hög säkerhet 
avseende drift och mottagning av sediment, placeras 
de ut enligt ritningar och deras ändar förses med 
gavelstycken. Under tunnlarna läggs en vävd geotextil 
som skyddar ledningsbädden vid framtida renspolningar. 
Skarvar i geotextil får inte förekomma under tunnel. I 
övrigt se leverantörens anvisningar avseende anläggning. 

3.11 Dagvattentunnel (extra)

Tömnings-, spridnings och stuprörsledningar läggs ut och 
ansluts enligt handling. 
Ledningsbädd och kringfyllning utförs med t.ex. makadam 
8/11 förutom när det är utanför öppet förstärkningslager. 
Då används istället liknande material med noll-fraktion 
som i avbrott, om det är en tät ledning.  

• Ledningsbädd: CEC.2111 & 2112
• Kringfyllning: CEC.3111 & 3112 • Ledningsbädd för dagvattentunnel: CEC.2119

• Geotextil för tunnlar: DBB.3131 & DBB.3133
• Dagvattentunnlar: PBB.59
• Kringfyllnad dagvattentunnlar: CEC.3119
• Resterande fyllning dagvattentunnlar: 

CEC.4119

1

2

3

Spridnings-/tömningsledning

Avbrott

Dagvattentunnel alt. tömningsledning (anläggs 

endast om magasinen ska seriekopplas)

3.10 Tömnings-, spridnings- och
 stuprörsledningar

Grundläggning av BGG-system

Figur 5. Illustrerar anläggning av spridnings- och tömningsledningar 
samt dagvattentunnlar (extra) och avbrott

1

Dagvattentunnel ansluten till styrningsbrunn. Kan vara aktuell där 
dagvatten med hög sedimentförekomst leds mot öppet förstärkningslager

2

3

Om stråken med öppet förstärkningslager seriekopplas 
kan dränledning eller dagvattentunnlar användas för 
tömning av ovanliggande magasin enligt Figur 5.
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Öppet förstärkningslager med 
växtbäddsförbättrande material

Under framtida växtbäddar ska det öppna 
förstärkningslagret vara blandat med 15 vol% 
växtbäddsförbättrande material som t.ex biokol, pimpsten 
och kompost. Materialet ska blandas innan utläggning. 
Mellan sjok med växtbäddsförbättrande material längsled 
används motsvarande fraktion makadam utan inblandning 
till samma höjd (visas ej i illustration).
Ett lager av makadam 32/63 eller 32/90, med och utan 
växtbäddsförbättrande material, läggs ut med max 300 
mm tjocklek och packas genom minst 8 överfarter med 
vibroplatta över 400 kg. 

• Öppet förstärkningslager: DCB.219

3.12 Öppet förstärkningslager med
växtbäddsförbättrande material (lager 2)

Figur 6. Utläggning av öppet förstärkningslager 
där vegetationsytor ska anläggas.

1

Grundläggning av BGG-system

Utläggning av öppet förstärkningslager med biokol där terrassen har 
tätats med bentonitmatta.

Utläggning av öppet förstärkningslager med biokol.



Trädgropsfundament. Hindra ej öppet förstärkningslager 
att falla in med dukar.Luftbrunn som ska sörja för gasutbyte.

Trädgropsfundament placerat på betongplattor med 
underliggande makadam 8-11 för höjdjustering.

12 Levande gaturum - Bilaga 1

Här beskrivs hur processen att grundlägga BGG-system 
avslutas då utförandet sker i ett skede. För anläggning i 
två skeden, se kapitel 5.

4
Sätt ut och anslut eventuella luftbrunnar. Deras 
perforerade sidor ska vara i höjd med det kommande 
öppna förstärkningslagret. Nivåjustering ska utföras med 
makadam 8/11. 
Kringfyllnad ska utföras med t.ex. makadam 16/32 kring 
den del av brunn som kommer vara i nivå med det öppna 
förstärkningslagret för att vatten och luft ska kunna flöda 
ut och in från brunnen den vägen.
Ovan detta lager kan kringfyllnad utgöras av bergkross 
med finmaterial. Denna ska i så fall vara omgärdad av 
geotextil för att förhindra materialvandring som kan 
orsaka sättningar.

4.1 Luftbrunn

• Bädd för VA-komponenter: CEC.2119
• Luftbrunn: PDY.6
• Kringfyllning: CEC.349

Om träd ska planteras i hårdgjord yta sätta 
trädgropsfundament på lager av öppet förstärkningslager.
Fundamentet placeras på betongmarksten 
som nivåjusteras med t.ex. makadam 8/11. När 
fundamentet är på plats fortsätter utläggning av öppet 
förstärkningslager med växtbäddsförbättrande material 
omkring det. En del makadam kommer falla in genom 
öppningar i fundamentets sidor. Det är önskvärt och 
ska inte förhindras. Fundamentets slutna övre del ska 
anpassas till tjockleken på beläggningens överbyggnad för 
att hindra att det faller in i trädgropen och blandas med 
växtsubstrat. Detta skapar stabilitet och förhindrar att 
marken runt trädgropen sätter sig i framtiden.

4.2 Trädgropsfundament

• Trädgropsfundament: DDC.211

Färdigställande av grundläggning av BGG-system i en etapp
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2

2

Utläggning av lager 3 av öppet förstärkningslager.

Snitt på uppbyggnad av stråk av 
öppet förstärkningslager.
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Makadam 16/90 eller 2/90 kan används som öppet 
förstärkningslager för det tredje lagret och eventuella 
resterande lager upp till underkant bärlager och kantstöd. 
Det läggs ut i ett max 250 mm tjocklek och packas genom 
minst 8 överfarter med vibroplatta över 400 kg. Kring 
styrningsbrunnar används föreskriven kringfyllnad. Nivåer 
på det öppna förstärkningslagret anpassas till framtida 
vegetationsytor, brunnar, m.m. När önskad nivå av öppet 
förstärkningslager är uppnådd avjämnas det genom att 50 
mm makadam 8/11 packas in i dess yta. 

4.3 Öppet förstärkningslager 
(lager 3 osv.)

• Öppet förstärkningslager: DCB.219

Anläggning av konventionellt förstärkningslager på ytor 
som ansluter till det öppna. Utförande av detta beskrivs 
inte i detta dokumentet.

4.4 Förstärkningslager av samkross

1

2

Öppet förstärkningslager

Förstärkningslager av samkross

Färdigställande av öppet förstärkningslager i en etapp 

Figur 7. Illustrerar uppbyggnad av lager 3 osv. med öppet 
förstärkningslager och kringliggande överbyggnad.
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Ovan öppet förstärkningslager vibreras 50mm makadam, t.ex. 
8/11, ner för att avjämna ytan innan geotextil påförs.

• Geotextil: DBB.3131, DBB.3133

Slutligen täcks ytan med geotextil bruksklass N3. Det är 
viktigt att geotextilen viks upp mot brunnar och kantstöd. 
Kantskär geotextilen efter att obundet bärlager lagts ut. 

4.5 Geotextil
Sätt kantstöd enligt handlingar. Om regnbäddar ska 
anläggas ska dessa omgärdas av extra höga kantstöd 
som därmed sätts djupare än konventionella stöd. På 
detta sätt kan marknivån inne i regnbädden anläggas 
lägre än omgivande mark och därmed förvara dagvatten 
vid regn. Se på ritningar hur hög visningen ska vara på 
kantstödets olika sidor. Kantstöd sätts i betong på det 
öppna förstärkningslagret. Använd trögflytande betong 
som bibehåller önskad form medan den härdar. 

4.6 Sättning av kantstöd En mindre mängd betong kommer rinna ner i det öppna 
förstärkningslagret innan den härdat färdigt. Detta 
behöver inte förhindras. Om en större mängd betong 
flyter ut och därmed minskar växtbäddens volym ska 
överflödig betong kapas och bortföras. 

• Kantstöd av granit: DEC.14
• Kantstöd av betong: DEC.24

Färdigställande av öppet förstärkningslager i en etapp

Figur 8. Illustrerar sättning av kantstöd.

1 Kantstöd
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Anläggning av bärlager på alla ytor som ska bli hårdgjorda 
i framtiden. 

4.8 Bärlager

• Obundet bärlager: DCB.312, DCB.313
• Bundet bärlager: DCC.21111 & DCC.31111

Placera eventuella sandfångskar, inlopp, bygel och 
spygatter enligt ritning. Inlopp kan utföras på olika sätt, 
t.ex. med linjeavvattning kopplad till sandfångskar eller 
som en sänkning i kantstödet. Sandfångskar nivåjusteras 
med makadam 8/11 eller med trögflytande betong i 
samband med gjutning av kantstödet. Dess överkant ska 
när anläggningen är klar vara 50 mm under gatans nivå 
vid inloppet.

4.7 Sandfångskar, inlopp, spygatt

• Bygel: DEC.5
• Sandfångskar: DEK.92
• Inloppsbetäckning: DED.2
• Kapning av kantstöd för inlopp: BEE.222
• Spygatt: PDB.9

Färdigställande av öppet förstärkningslager i en etapp 

Inlopp till regnbädd med linjeavvattningsenhet och sandfångskar

Figur 9. Gaturummet har försetts med 
bärlager och inlopp samt sandfång.

1

2

3

4

Kantstöd

Gjutning

Inlopp

Sandfångskar

Exempel på Inloppsplatta som trycks ner i asfalten vid inloppet till 
regnbädden.

Foto. Sandfångskar med bygel.
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Brunnar nivåjusteras och förses med brunnsbetäckning.
4.9 Brunnsbetäckning

• Betäckning: PDB.9
• Nivåjustering: PDB.9

Anlägg beläggningar enligt anvisningar. Det finns olika 
varianter av slitlager som kan vara aktuella: 
a. Tät beläggning
b. Dränerande beläggning

För utförande se svensk markbetongs skrift Fördröjning av 
dagvatten med dränerande markstensbeläggning 
och AMA-Anläggning 20.  

4.10 Slitlager / Beläggning 4.11 Konstruktioner i marknivå
(växtbäddar)

Färdigställande av öppet förstärkningslager i en etapp

Anlägg enskilda konstruktioner enligt separata 
utförandebeskrivningar. Det finns beskrivningar för 
följande konstruktioner:
c. Träd i hårdgjord yta på öppet förstärkningslager
d. Regnbädd på öppet förstärkningslager
e.  Vegetationsyta på öppet förstärkningslager

Brunnsbetäckning för styrningsbrunn med 
avlastningsring under.

Dränerande beläggning. Konstruktion i marknivå. Träd i hårdgjord yta.
Hornsgatan, Stockholm
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5
Här beskrivs hur processen att grundlägga BGG-system 
avlsutas då utförandet sker i två skeden.

Figur 10. Illustrerar utläggning av lager 3 osv. 
med öppet förstärkningslager.

Makadam 16/90 eller 2/90 används för tredje lager och 
eventuella resterande lager av öppet förstärkningslager. 
Det läggs ut i ett lager om max 250 mm tjocklek och 
packas genom minst 8 överfarter med vibroplatta över 
400 kg. Kring styrningsbrunnar används föreskriven 
kringfyllnad. Där brunnens sidor är perforerade ska 
kringfyllnad utan finmaterial användas. Nivåer på 
det öppna förstärkningslagret anpassas till framtida 
regnbäddar, brunnar, m.m. 

När önskad nivå av öppet förstärkningslager är uppnådd 
avjämnas det genom att 50 mm makadam 8/11 packas in 
i dess yta. 

Lager 3 och eventuella resterande lager av 
öppet förstärkningslager

5.1 Öppet förstärkningslager (lager 3)

• Skyddsplåt / Betäckning PDY.9

Runt brunnen placeras en avlastningsring och ovanpå den 
placeras en plåt för skydd av brunn under byggnation av 
byggnader. Om grundläggning utförs i två etapper skyddas 
brunnar därefter med en skyddsplåt, i annat fall sätts 
betäckning på brunnen.

5.2 Styrningsbrunnar

• Öppet förstärkningslager: DCB.219

Avlastningsring till betäckning för styrningsbrunn.

Färdigställande av grundläggning av BGG-system i två etapper
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Färdigställande av öppet förstärkningslager i två etapper

Ytan täcks med geotextil bruksklass N3. Det är viktigt att 
geotextilen viks upp mot brunnar och kantstöd. Kantskär 
geotextilen efter att obundet bärlager lagts ut. 
Geotextil behöver inte läggas där framtida vegetationsytor 
ska anläggas.

5.3 Geotextil

• Geotextil: DBB.3131, DBB.3133

Anläggning av konventionellt förstärkningslager av 
samkross på ytor som ansluter till det öppna. Utförande 
av detta beskrivs inte i detta dokument.

5.4 Förstärkningslager av samkross

Figur 11. Illustrerar uppbyggnad av gång- och körfält 
med samkrossmaterial.

1 Förstärkningslager av samkross

Stråk med öppet förstärkningslager

1

1

Geotextil på öppet förstärkningslager.

Utläggning av öppet förstärkningslager.

2

2
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Anlägg obundet bärlager över hela ytan, även där 
konstruktioner såsom vegetationsytor ska anläggas i 
framtiden. Anlägg sedan bundet bärlager över de delar 
som redovisas i handlingar.  

BGG-systemet bör inte användas för dagvattenhantering 
under byggtiden på grund av risken för igensättning. 
Om detta önskas ändå krävs att man försäkrar 
sig att dagvattnet inte kan flöda in i det öppna 
förstärkningslagret. 

5.5 Bärlager för byggata

Färdigställande av öppet förstärkningslager i två etapper 

• Obundet bärlager: DCB.312, DCB.313
• Bundet bärlager: DCC.21111 & DCC.31111

1

2

Bundet bärlager

Obundet bärlager

Figur 12. Färdig byggata. Nu kan kvartersmarken bebyggas och anläggas. 
Ingen risk för sönderkörning, byggatan kan trafikeras och belastas överallt.

Utläggning av öppet förstärkningslager med biokol.

Efter färdigställande av byggata kan anläggandet av 
BGG-system pausas och kvartersmark bebyggas och 
anläggas. Vid lämplig tidpunkt återupptas arbetet enligt 
beskrivningen på följande sidor.
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Innan arbetet återupptas bör checklistan för egenkontroll 
studeras igen. Gå igenom hur systemet ska fungera för att 
anlägga återstående delar korrekt. 
Redovisa nyckelskeden enligt checklista löpande under 
byggprocessen med hjälp av fotodokumentation. Personal 
som deltar i arbetet med att anlägga BGG system ska ha 
fått utbildning om detta. För exempel på egenkontroll se 
s.37, sist i denna bilaga.

5.6 Dokumentation och kontroll

Färdigställande av öppet förstärkningslager i två etapper

• Utbildning av personal: BZ
• Kontrollplan: YCQ.1112

Om bundet bärlager lagts ut och används som byggata 
över framtida vegetationsytor skärs det upp. Schakta 
ned till angiven nivå där konstruktioner i marknivå ska 
anläggas. Den del av det öppna förstärkningslagret som 
är blandad med biokol ska vara synlig efter schakten. 
Uppschaktat förstärkningslager kan återanvändas i annat 
område.

5.7 Schakt

• Rivning av bundet bärlager: BED.12141
• Schakt: CBB.14

1

2

Terrass för kantstöd

Terrass för vegetationsyta

Figur 13. Illustrerar schakt för vegetationsytor och kantstöd 
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Sätt ut och anslut eventuella luftbrunnar. Deras 
perforerade sidor ska vara i höjd med det kommande 
öppna förstärkningslagret. 
Kringfyllnad ska utföras med makadam 16/32 kring den 
del av luftbrunn som kommer vara i nivå med det öppna 
förstärkningslagret för att vatten och luft ska kunna flöda 
ut och in från brunnen den vägen.
Ovanpå kan kringfyllnad utgöras av bergkross med 
finmaterial. Denna ska i så fall vara omgärdad av geotextil 
för att förhindra materialvandring som kan orsaka 
sättningar.

5.8 Luftbrunnar

• Bädd för VA-komponenter: CEC.2119
• Luftbrunn: PDY.6
• Kringfyllning: CEC.349

5.9 Trädgropsfundament

• Trädgropsfundament: DDC.211

Färdigställande av öppet förstärkningslager i två etapper 

Trädgropsfundament med kringfyllning av 
öppet förstärkningslager med biokol.

Om träd ska planteras i hårdgjord yta sätts 
trädgropsfundament på lager av öppet förstärkningslager.
Fundamentet placeras på betongmarksten 
som nivåjusteras med t.ex. makadam 8/11. När 
fundamentet är på plats fortsätter utläggning av öppet 
förstärkningslager med växtbäddsförbättrande material 
omkring det. En del makadam kommer falla in genom 
öppningar i fundamentets sidor. Det är önskvärt och 
ska inte förhindras. Fundamentets slutna övre del ska 
anpassas till tjockleken på beläggningens överbyggnad för 
att hindra att det faller in i trädgropen och blandas med 
växtsubstrat. Detta skapar stabilitet och förhindrar att 
marken runt trädgropen sätter sig i framtiden.

Luftbrunn i öppet förstärkningslager för försörjning av gasutbyte. Förläggning av ledningar med kringfyllnad av samkross i 
öppet förstärkningslager.
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Färdigställande av öppet förstärkningslager i två etapper

Sätt kantstöd enligt handlingar. Om regnbäddar ska 
anläggas krävs oftast att de omgärdas av extra höga 
kantstöd som därmed sätts djupare än konventionella 
kantstöd. På detta sätt kan marknivån inne i regnbädden 
anläggas lägre än omgivande mark och därmed fördröja 
dagvatten. Se på ritningar hur hög visningen ska vara på 
kantstödets olika sidor. Kantstöd sätts i betong på det 
öppna förstärkningslagret. Använd trögflytande betong 
som bibehåller önskad form medan den härdar. En 
mindre mängd betong kommer rinna ner i det öppna 
förstärkningslagret innan den härdat färdigt. Detta 
behöver inte förhindras.  Om en större mängd betong 
flyter ut och därmed minskar växtbäddens volym ska 
överflödig betong kapas och bortföras. 

5.10 Sättning av kantstöd

• Kantstöd av granit: DEC.14
• Kantstöd av betong: DEC.24

Placera eventuella sandfångskar, inlopp, bygel och 
spygatter enligt ritning. Inlopp kan utföras på olika sätt, 
t.ex. med linjeavvattning kopplad till sandfångskar eller 
som en sänkning i kantstödet. 
Sandfångskar nivåjusteras med makadam 8/11 eller 
med trögflytande betong i samband med gjutning av 
kantstödet. Dess överkant ska när anläggningen är klar 
vara 50 mm under gatans nivå vid inloppet.

5.11 Sandfångskar, inlopp, spygatt

1

2

3

4

Kantstöd

Gjutning

Inlopp

Sandfångskar

• Bygel: DEC.5
• Sandfångskar: DEK.92
• Inloppsbetäckning: DED.2
• Kapning av kantstöd för inlopp: BEE.222
• Spygatt: PDB.9

Figur 14. Illustrerar anläggning av sandfångskar och inlopp till regnbädd. 
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Brunnar nivåjusteras och förses med brunnsbetäckning.
5.12 Brunnsbetäckning

• Betäckning: PDB.9
• Nivåjustering: PDB.9

Anlägg beläggningar enligt anvisningar. Det finns olika 
varianter av slitlager som kan vara aktuella: 
a. Tät beläggning
b. Dränerande beläggning

För utförande se svensk markbetongs skrift Fördröjning 
av dagvatten med dränerande markstensbeläggning och 
AMA-Anläggning 20.  

5.13 Slitlager / Beläggning

Anlägg enskilda konstruktioner enligt separata 
utförandebeskrivningar. Det finns beskrivningar för 
följande konstruktioner:
c. Träd i hårdgjord yta på öppet förstärkningslager
d. Regnbädd på öppet förstärkningslager
e.  Vegetationsyta på öppet förstärkningslager

5.14 Konstruktioner i marknivå
(växtbäddar)

Färdigställande av öppet förstärkningslager i två etapper 

Dränerande markstensbeläggning med 
dränerande fogar.

Regnbädd, Stockholm.
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Täcklager

Inlopp med sandfångskar

Konventionell överbyggnad

Övre växtsubstrat

Undre växtsubstrat

Öppet förstärkningslager

Öppet förstärkningslager med biokol
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Regnbädd på öppet förstärkningslager6
Här beskrivs hur regnbäddar på öppet förstärkningslager 
anläggs. Det förutsätts att schakt för växtbädden redan är 
utförd. Här redovisas anläggande av regnbädd för kravnivå 
generellt högre men tillvägagångssättet är detsamma för 
kravnivå generellt lägre.

Redovisa nyckelskeden enligt checklista löpande under 
byggprocessen med hjälp av fotodokumentation. Personal 
som deltar i arbetet med att anlägga BGG system ska ha 
fått utbildning om detta.

6.1 Dokumentation och kontroll

• Utbildning av personal: BZ
• Kontrollplan: YCQ.1112

Exempel på plantering i regnbädd Figur 15. Exempel på uppbyggnad av regnbädd 
och öppet förstärkningslager
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Regnbädd på öppet förstärkningslager

Kokosmatta ovan öppet förstärkningslager för att hindra 
emigrering av mindre partiklar.

Utläggning av växtsubstrat på kokosmatta.

Kokosmatta läggs i regnbäddens botten för att avskilja 
finkornigt material. Använd endast kokosmatta 
för ändamålet. Att byta till geotextil skulle leda till 
igensättning med tiden och kokosnät är för glest för att ge 
tillräcklig avskiljning. 

6.2 Kokosmatta

• Kokosmatta: DBZ

Lägg ut ett undre växtsubstrat av t.ex. makadam 8/11 
eller 8/16 med biokol (ej näringsberikat) och kompost 
ovanpå kokosmattan. Lagret ska vara 100 mm tjockt. 
Ett växtsubstrat skiljer sig från växtjord genom att den 
består av andra material och därmed har andra nivåer på 
egenskaper. Var därför noga med att använda rätt typ av 
material. 

6.3 Undre växtsubstrat

• Undre växtsubstrat: DCL.149
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Regnbädd på öppet förstärkningslager

Träd placeras så att de hamnar på motsvarande höjd som 
de hade i plantskolan. Efter placering klipps nät och annat 
material som omgärdat rotklump upp och tas bort i den 
mån det är möjligt. Bind upp träd mot stöd omedelbart 
efter plantering. 

Nivåsjustering av träd med t.ex. undre växtsubstrat eller 
öppet förstärkningslager med växtbäddsförbättrande 
material. Nivåjustering ska göras så rothals hamnar 
över eller i samma höjd som i plantskolan. Rotklumpen 
kringfylls sedan med växtsubstrat. vill man nivåjustera 
trädet så det står som på en sockel blir det en ondulering 
av substrat ovan rotklumpen, denna ska vara tillräckligt 
flack så material inte eroderar.

6.4 Plantering av träd

• Plantering av träd: DDB.22

Fyll upp till föreskriven marknivå med ett övre 
växtsubstrat som innehåller biokol (ej näringsberikat). 
När rekommenderade växtsubstrat, t.ex makadam 2/4 
med växtbäddsförbättrande material (t.ex biokol och 
kompost) används ska inte någon överhöjning utföras för 
sättningen av detta material är minimal. Regnbäddens yta 
kan utföras skålad, så att materialet vid kanterna täcker 
kantstödsgjutningen eller sandfångskarets överkant men 
är lägre i mitten. 

6.5 Övre växtsubstrat

• Övre växtsubstrat: DCL.149
• Kalkning: DCL.22
• Gödsling: DCL.23

Plantering av vegetation. Figur 16. Illustrerar utläggning av övre växtsubstrat och täcklager 
i regnbädd och vegetationsyta på öppet förstärkningslager.

1

2

Övre växtsubstrat och täcklager i regnbädd

Övre växtsubstrat och täcklager i vegetationsyta
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Regnbädd på öppet förstärkningslager

Plantera övriga växter i regnbädden enligt ritningar. 
Utförande beskrivs inte här. 

Sådd rekommenderas inte i regnbäddar, om gräs eller 
äng önskas är det bäst med färdiga mattor. Om gräsfrö 
används finns risk att dessa spolas bort då regnbädden tar 
emot stora regnflöden. Om sådd ändå väljs, avvakta med 
att släppa in avrinning tills ytan är etablerad.

6.6 Plantering av övrig vegetation
När planteringen är klar anläggs eventuella täcklager och 
erosionsskydd. Täcklager kan bestå av 50 mm makadam 
8/11 eller likvärdigt som har en densitet högre än vatten. 
Täcklagret ska nå upp till överkant av sandfångskar och 
täcka hela rotklumpen på träd. Det är viktigt att täcklagret 
läggs ut efter plantering och inte blandas med övre 
växtsubstrat för att det ska få full effekt. 
Om gräsyta anlagts ska täcklager uteslutas. 
Erosionsskydd vid inlopp anläggs med grövre makadam än 
täcklagrets.

6.7 Täcklager & Erosionsskydd

• Täcklager: DDC.24
• Erosionsskydd: DCK.212 & DCK.223

Perennplantering i regnbädd.

• Torvläggning: DDB.121 & DDB.123
• Plantering av plantskoleväxter: DDB.21X

Figur 17. Illustrerar färdigt resultat där vegetation 
har planterats och det slutgiltiga slitlagret anlagts.
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Vegetationsyta på öppet förstärkningslager7
Här beskrivs hur vegetationsytor på öppet 
förstärkningslager anläggs. Det förutsätts att schakt för 
växtbädden redan är utförd. 

Redovisa nyckelskeden enligt checklista löpande under 
byggprocessen med hjälp av fotodokumentation. Personal 
som deltar i arbetet med att anlägga BGG system ska ha 
fått utbildning om detta.

7.1 Dokumentation och kontroll

• Utbildning av personal: BZ
• Kontrollplan: YCQ.1112

Figur 18. Exempel på uppbyggnad av vegetationsyta 
och öppet förstärkningslager
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Lägg ut ett undre växtsubstrat av t.ex. makadam 8/11 
eller 8/16 med biokol (kan vara näringsberikat), pimpsten 
och kompost. Lagret ska vara minst 100 mm tjockt men 
justeras för att få eventuella träd att hamna på rätt höjd. 

7.2 Undre växtsubstrat

• Undre växtsubstrat: DCL.149

Träd placeras så att de hamnar på motsvarande höjd som 
de hade i plantskolan. Efter placering klipps nät och annat 
material som omgärdat rotklump upp och tas bort i den 
mån det är möjligt. 

Nivåsjustering av träd med t.ex. undre växtsubstrat eller 
öppet förstärkningslager med växtbäddsförbättrande 
material. 

Bind upp träd mot stöd omedelbart efter plantering. 

7.3 Plantering av träd

• Plantering av träd: DDB.22 
• Stöd för träd: DDC.11

Vegetationsyta på öppet förstärkningslager

Fyll upp till föreskriven marknivå med ett övre 
växtsubstrat och avjämna ytan. När rekommenderade 
växtsubstrat används ska inte någon överhöjning utföras 
för sättningen av detta material är minimal. 

7.4 Övre växtsubstrat

• Övre växtsubstrat: DCL.149
• Avjämning:DCL.2
• Kalkning: DCL.22
• Gödsling: DCL.23

Utläggning av undre växtsubstrat. Träd och övre växtsubstrat i vegetationsyta. 
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7.5 Plantering av övrig vegetation 7.6 Täcklager (extra)

Vegetationsyta på öppet förstärkningslager

Plantera övriga växter i vegetationsytan enligt ritningar. 
Utförande beskrivs inte här. 

• Torvläggning: DDB.121 & DDB.123
• Plantering av plantskoleväxter: DDB.21X

När planteringen är klar anläggs eventuella täcklager. 
Täcklager kan bestå av 50 mm makadam 8/11 eller 
likvärdigt som har en densitet högre än vatten. Täcklagret 
ska nå upp till överkanten av kantstödet och täcka hela 
rotklumpen på trädet. Det är viktigt att täcklagret läggs ut 
efter plantering och inte blandas med övre växtsubstrat 
för att det ska få full effekt. 
Om gräsyta anlagts ska täcklager uteslutas. 

• Täcklager: DDC.24

Färdigställd vegetationsyta på öppet förstärkningslager.
Stockholm.
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Träd i hårdgjord yta på öppet förstärkningslager8
Här beskrivs hur träd i hårdgjord yta på öppet 
förstärkningslager anläggs. Det förutsätts att schakt för 
växtbädden redan är utförd. 

Figur 19. Träd i hårdgjord yta med 
öppet förstärkningslager.

Redovisa nyckelskeden enligt checklista löpande under 
byggprocessen med hjälp av fotodokumentation. Personal 
som deltar i arbetet med att anlägga BGG-system ska ha 
fått utbildning om detta.

8.1 Dokumentation och kontroll

• Utbildning av personal: BZ
• Kontrollplan: YCQ.1112
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Om trädfundament inte satts i tidigare skede placeras 
det nu på betongmarksten. Nivåjustering utförs med 
makadam 8/11. Utanför fundamentet fylls det upp med 
öppet förstärkningslager, bärlager och slitlager enligt 
anvisningar. En del öppet förstärkningsmaterial kommer 
falla in genom öppningar i fundamentets sidor. Det är 
önskvärt och ska inte förhindras.

8.2 Trädgropsfundament

• Trädgropsfundament: DDC.211

Trädgropsfundament med kringliggande 
öppet förstärkningslager med biokol. 

Träd i hårdgjord yta på öppet förstärkningslager

8.3 Undre växtsubstrat

• Undre växtsubstrat: DCL.149

8.4 Plantering av träd
Lägg ut ett undre växtsubstrat av t.ex. makadam 8/11 
eller 8/16 med biokol (kan vara näringsberikat), pimpsten 
och kompost. Lagret ska vara minst 100 mm tjockt men 
justeras för att få eventuella träd att hamna på rätt höjd. 

Träd placeras så att de hamnar på motsvarande höjd som 
de hade i plantskolan. Efter placering klipps nät och annat 
material som omgärdat rotklump upp och tas bort i den 
mån det är möjligt. 

Nivåsjustering av träd med t.ex. undre växtsubstrat eller 
öppet förstärkningslager med växtbäddsförbättrande 
material. 

Bind upp träd mot stöd omedelbart efter plantering. 

• Plantering av träd: DDB.22 
• Stöd för träd: DDC.11
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Träd i hårdgjord yta på öppet förstärkningslager

8.5 Övre växtsubstrat 8.6 Täcklager (extra)
Montera ett markgaller på trädfundamentet. Lägg 
eventuellt ut mer täcklagret så att det fyller upp mot 
markgallret. Montera stamskydd på gallret och bind vid 
behov upp trädet med sadelgjord. Om markgaller och 
stamskydd inte används bör annan form av uppbindning 
av trädet användas. Nivåjustering av markgaller sker med 
distanser i hörnorna.

8.7 Markgaller och stamskydd

• Markgaller: DDC.212
• Stamskydd: DDC.213
• Stöd för träd: DDC.11

Fyll upp till föreskriven marknivå med ett övre 
växtsubstrat och avjämna ytan. När rekommenderade 
växtsubstrat används ska inte någon överhöjning utföras 
för sättningen av detta material är minimal. 

• Övre växtsubstrat: DCL.149
• Avjämning:DCL.2
• Kalkning: DCL.22
• Gödsling: DCL.23

När planteringen är klar anläggs eventuella täcklager. 
Täcklager kan bestå av 50 mm makadam 8/11 eller 
likvärdigt som har en densitet högre än vatten. Täcklagret 
ska nå upp till överkant av sandfångskar och täcka hela 
rotklumpen på träd. Det är viktigt att täcklagret läggs ut 
efter plantering och inte blandas med övre växtsubstrat 
för att det ska få full effekt. 
Om gräsyta anlagts ska täcklager uteslutas. 

• Täcklager: DDC.24

Färdiganlagt träd i hårdgjord yta med markgaller.
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Vanliga fel vid anläggning av BGG-system9

Till vänster kokosnät, till höger kokosmatta.

Kokosmatta läggs i regnbäddens botten för att avskilja 
finkornigt material. Använd endast kokosmatta 
för ändamålet. Att byta till geotextil skulle leda till 
igensättning med tiden och kokosnät är för glest för att ge 
tillräcklig avskiljning. 

Kokosnät vs. kokosmatta

Till vänster motgjutning med icke trögflytande betong, 
till höger motgjutning med trögflytande betong. 

Alternativt sarg som håller betongen på plats.

Kantstöd sätts i betong på det öppna förstärkningslagret. 
Använd trögflytande betong som bibehåller önskad form 
medan den härdar. En mindre mängd betong kommer 
rinna ner i det öppna förstärkningslagret innan den härdat 
färdigt. Detta behöver inte förhindras.  Om en större 
mängd betong flyter ut och därmed minskar växtbäddens 
volym ska överflödig betong kapas och bortföras. 

Motgjutning mot kantstöd

FEL RÄTT

FEL RÄTT
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Vanliga fel vid anläggning av BGG-system

Till vänster träkol, till höger biokol.

Träkol och biokol är två olika produkter. Biokol tillverkas 
vid syrefria förhållanden vid högre temperaturer än för 
träkol, därmed avgår tungmetaller och PAH:er och tjäror 
bryts ner.

Träkol vs. biokol

Till Vänster för smalt inlopp plus vegetation som hindrar inflöde.
Till höger robust inlopp som säkrar upp att avrinningen leds in.

För att få dagvattnet att ändra flödesriktning krävs mer än 
en liten öppning i kantstöd. Det krävs en öppning på minst 
500 mm fall med en tydlig anvisning i gatan utan direkt 
närvaro av vegetation för att uppnå ett säkert inflöde.  

Anläggning inlopp

FEL RÄTT

FEL RÄTT
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Vanliga fel vid anläggning av BGG-system

Till vänster lerjord med makadam.
Till höger makadambaserat växtsubstrat för BGG-system.

Växtsubstraten som används i BGG-system bygger 
på noggrant utvalda komponenter som ger önskade 
egenskaper. Dessa uppnås ej genom att blanda in 
makadam i en lerjord.

Växtsubstratblandning

Till vänster undermåligt erosionsskydd. 
Till höger inlopp med flera erosionsminskande åtgärder.   

Flödena vid inlopp till regnbäddar kan lätt uppgå till 
10-20 l/s vilket kräver åtgärder mot erosion och att det 
koncentrerade flödet sprids ut.

Erosionsskydd

FEL RÄTT

FEL RÄTT
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